



DECRETO N° 152/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva n. 1 dei “lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona”. CUP F17F22000020005, CIG 98085553A5
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024/ADSP-MTMI del 6/6/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente i servizi all'interno del porto di Crotona, questo Ente ha introdotto nella programmazione triennale 2021-2023 l'intervento "lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona";
- DATO ATTO** che con decreto n. 225/2022/ADSP-MTMI del 14.11.2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. a) del D.lgs. 76/20 convertito dalla L.120/20 e per come modificato dall' art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021, "procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" convertito con Legge 120/20 e s.m.i. all' Ing. Andrea Beconcini Via Cisa 12 - 19038 Sarzana (SP),P.IVA: 01046540116 C.F. BCNNDR67P15E463U;
- DATO ATTO** che con nota pervenuta a mezzo email il 16.12.2022 è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo inerente all'intervento di che trattasi;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo redatto in data 19.12.2022 dal Responsabile unico del procedimento ing. Francesco Celi;
- ATTESO** che le somme destinate all'esecuzione dell'intervento di che trattasi per come inserite nel POT 2022-24 sono pari a 1.000.000,00 €;
- CONSIDERATO** che con decreto 258 del 21.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai "Lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona" e il relativo quadro economico di spesa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO [Art. 16 DPR n. 207/2010]				
ID	Descrizione	Importi Parziali	% su Importi Parziali	% su Importo Totale
	SOMME PER LAVORI			
A1	TOTALE IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 737.029,83	97,56%	73,70%
A2	ONERI DELLA SICUREZZA A MISURA non soggetti a ribasso	€ 18.425,75	2,44%	1,84%
A	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA + ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA e PSC [A1 + A2 + A3]	€ 755.455,58	100,00%	75,55%
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 34.000,00	13,90%	3,40%
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00	8,18%	2,00%
B3	Imprevisti	€ 75.545,56	30,89%	7,55%
B4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 compresi oneri previdenziali [0,8% di A1 + A2]	€ 15.135,19	6,19%	1,51%
B5	Spese tecniche (progettazione definitiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comitato tecnico consultivo, collaudo statico e tecnico amministrativo - validazione)	€ 55.000,00	22,49%	5,50%
B6	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€ 22.663,67	9,27%	2,27%
B7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00	4,09%	1,00%
B8	Spese per pubblicità	€ 10.000,00	4,09%	1,00%
	I.V.A. e contributi dovuti per legge			
B9	IVA su lavori (non imponibile - DPR n. 633/72, art. 9, punto 6)	€ 0,00	0,00%	0,00%
B10	Contributi previdenziali sulle prestazioni di servizi [4% di A3 + B6]	€ 2.200,00	0,90%	0,22%
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE [B = B1 ÷ B10]	€ 244.544,42	100,00%	24,45%
	TOTALE GENERALE [A + B]	€ 1.000.000,00		100,00%

CONSIDERATO

che con decreto 96/2023 del 06.06.2023 è stata approvata la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come previsto dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto

soglia”, convertito con L. 120/20 e s.m.i da svolgersi su piattaforma telematica di Procurement e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stata indetta sul Mepa, con n. RDO 3606407, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento dei lavori di cui sopra;

VISTO il decreto n. 118/2023 del 05/07/2023 con cui è stato nominato il seggio di gara per la procedura inerente l'affidamento dei “Lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotone”;

DATO ATTO che per la procedura di che trattasi, sono stati selezionati a presentare offerta direttamente dalla Piattaforma Mepa gli operatori economici di seguito elencati:

Partita IVA	Ragione Sociale
09666730016	3 G COSTRUZIONI SRL
01014210890	APPALTITALIA SRL
00675940415	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
02844590790	CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L.
02029390784	IMPRESA K.C. COSTRUZIONI - S.R.L.
02926260791	LA.CI. SRL
00875330797	LAVORI STRADALI S.R.L.
00129050035	NOTARIMPRESA SPA
01845190907	P.P.T. SRL
03102500786	R.M.C. COSTRUZIONI SRL

DATO ATTO che alla suddetta procedura hanno presentato offerta gli operatori economici di seguito elencati:

Partita IVA	Ragione Sociale
00875330797	LAVORI STRADALI S.R.L.

VISTO il verbale di gara n.2 – seduta pubblica del 14/07/2023, con cui è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria dei “Lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotone” all’operatore economico LAVORI STRADALI S.R.L., con sede legale e operativa in via Giulio Natti snc – 88900 Crotone (KR), P.IVA 00875330797, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi un ribasso pari al 8,50% che, applicato all’importo a base d’asta pari a € 737.029,83, oltre € 18.425,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determina un nuovo importo dei lavori pari a € 674.382,29, oltre € 18.425,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, un nuovo importo complessivo per lavori e sicurezza pari a € 692.808,04;

CONSIDERATO che con Decreto n. 165/2023/ADSP-MTMI del 26.09.2023, la ditta LAVORI STRADALI S.R.L., con sede legale e operativa in via Giulio Natti snc – 88900 Crotone (KR), P.IVA 00875330797, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di "risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotone”;

DATO ATTO che il ribasso offerto è stato pari al 8,50% che, applicato all’importo a base d’asta pari a € 737.029,83, oltre € 18.425,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determina un nuovo importo dei lavori pari a € 674.382,29, oltre € 18.425,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso e, pertanto, un nuovo importo complessivo per lavori e sicurezza pari a € 692.808,04;

DATO ATTO

che con decreto n. 165/2023/ADSP-MTMI del 26.09.2023 il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, veniva rimodulato per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
A.1	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	67,44%	€ 674.382,29
A.2	Totale importo lavori a base asta	67,44%	€ 674.382,29
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1,84%	€ 18.425,75
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	69,28%	€ 692.808,04
B SOMME A DISPOSIZIONE			
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
B.1	Accantonamento (3% di A)	2,08%	€ 20.784,24
B.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, di supporto al RUP, (escluso oneri)	5,50%	€ 55.000,00
B.3	CNPAI 4% (B.2)	0,22%	€ 2.200,00
B.4	Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 (2% di A)	1,39%	€ 13.856,16
B.5	Contributo cassa e previdenza su B4	0,22%	€ 2.200,00
B.6	Imprevisti	6,93%	€ 69.280,80
B.7	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	3,40%	€ 34.000,00
B.8	lavori in economia (allacci ecc.)	2,00%	€ 20.000,00
B.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	1,00%	€ 10.000,00
B.10	IVA sui lavori (voce A1) -lavori esenti iva	0,00%	€ 0,00
B.11	IVA su somme a disposizione al 22% (per le voci B.2, B.5 e B.6)	2,78%	€ 27.825,78
B.12	Pubblicità e commissione di gara (compreso oneri)	1,00%	€ 10.000,00
B.13	Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta	4,20%	€ 42.044,98
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da B.1 a B.11	30,72%	€ 307.191,96
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	100,00%	€ 1.000.000,00

VISTO

il contratto n. 43/2023 di Repertorio in data 22/11/2023, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 3553 - Serie 1T in data 22/11/2023 con la ditta LAVORI STRADALI S.R.L., con sede legale e operativa in via Giulio Natti snc – 88900 Crotona (KR), P.IVA 00875330797;

VISTO

il verbale di consegna dei lavori del 30.11.2023, con il quale veniva fissata quale data di ultimazione il 02.05.2024;

CONSIDERATO

che in data 26.04.2024 è stata presentata dal direttore dei Lavori la perizia di variante n.1 e una richiesta di proroga di 60 giorni;

DATO ATTO

che nelle more dell'approvazione della perizia di variante il Rup ha disposto una prima proroga temporanea di 20 giorni in data 30.04.2024 prolungando il termine dei lavori al 22.05.2024 e successivamente ha disposto un'ulteriore proroga di altri 20 giorni fissando il termine dei lavori in data 09.06.2024;

VISTE

le motivazioni riportate nell'allegata relazione di perizia di variante n.1 del Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che tutte le modifiche introdotte rispetto a quanto già previsto ed approvato con il Progetto esecutivo, sono state riportate dal Direttore dei lavori nella Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1, il cui Schema d'atto di sottomissione è stato sottoscritto dalle parti, senza alcuna riserva da parte dell'impresa;

VISTO che la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs 36/2023, è relativa ad aspetti che non influiscono sostanzialmente sulle scelte progettuali e sulle caratteristiche intrinseche dell'opera e le modifiche introdotte, le quali risultano determinate da circostanze non prevedibili in fase progettuale, non alterano in alcun modo la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che per i nuovi prezzi necessari alla contabilizzazione delle opere in variante e non compresi tra quelli previsti in Progetto esecutivo ed in Perizia di Variante n.1, sono stati elaborati N.14 nuovi prezzi, riportati negli elaborati di perizia;

TENUTO CONTO che a seguito delle modifiche apportate con la suddetta Perizia di variante, il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 760.011,14, di cui € 741.474,28 per lavori ed € 18.536,87 per oneri della sicurezza e che l'importo netto dell'appalto ha subito un incremento complessivo di € 67.203,11, corrispondente al 9,68% circa dell'importo contrattuale determinatosi a seguito del ribasso d'asta;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento è rimasto invariato e pertanto pari a € 1.000.000,00, mentre il quadro economico viene rimodulato per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
A.1	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	74,15%	€ 741.474,28
A.2	Totale importo lavori a base asta	74,15%	€ 741.474,28
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1,85%	€ 18.536,87
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	76,00%	€ 760.011,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
B.1	Accantonamento (3% di A)	2,28%	€ 22.800,35
B.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, di supporto al RUP, (escluso oneri)	7,90%	€ 79.017,37
B.3	CNPAI 4% (B.2)	0,32%	€ 3.160,69
B.4	Incentivo art. 45 del D.lgs. N. 36/2023 (2% di A)	1,52%	€ 15.200,22
B.5	Contributo cassa e previdenza	0,00%	€ 0,00
B.6	Imprevisti	5,73%	€ 57.333,20
B.7	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	2,40%	€ 24.000,00
B.8	lavori in economia (allacci ecc.)	2,00%	€ 20.000,00
B.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	1,06%	€ 10.608,01
B.10	Pubblicità e commissione di gara (compreso oneri)	0,79%	€ 7.869,00
B.11	IVA sui lavori (voce A1) -lavori esenti iva	0,00%	€ 0,00
B.12	IVA su somme a disposizione al 22%	0,00%	€ 0,00
B.13	Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta	0,00%	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da B.1 a B.11	24,00%	€ 239.988,85
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	100,00%	€ 1.000.000,00

DATO ATTO che per la messa in opera delle lavorazioni in variante non si è proceduto con alcuna sospensione dei lavori e che, visto quanto rassegnato nell'allegata relazione RUP, si concede all'Appaltatore il tempo necessario per ultimare i lavori entro la data del 01/07/2024;

VISTA la relazione del RUP relativa alla Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1, allegata al presente decreto;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- Di approvare la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n. 1 inerente i lavori di "risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona", a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 760.011,15, di cui € 741.474,28 per lavori ed € 18.536,87 per oneri della sicurezza.
- Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo ai lavori di "risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona", rimodulato a seguito della Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1 per come di seguito riportato ed il cui importo complessivo è rimasto invariato e pertanto pari a € 1.000.000,00:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
A.1	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	74,15%	€ 741.474,28
A.2	Totale importo lavori a base asta	74,15%	€ 741.474,28
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1,85%	€ 18.536,87
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	76,00%	€ 760.011,15
B SOMME A DISPOSIZIONE			
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
B.1	Accantonamento (3% di A)	2,28%	€ 22.800,35
B.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, di supporto al RUP, (escluso oneri)	7,90%	€ 79.017,37
B.3	CNPAT 4% (B.2)	0,32%	€ 3.160,69
B.4	Incentivo art. 45 del D.lgs. N. 36/2023 (2% di A)	1,52%	€ 15.200,22
B.5	Contributo cassa e previdenza	0,00%	€ 0,00
B.6	Imprevisti	5,73%	€ 57.333,20
B.7	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	2,40%	€ 24.000,00
B.8	lavori in economia (allacci ecc.)	2,00%	€ 20.000,00
B.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	1,06%	€ 10.608,01
B.10	Pubblicità e commissione di gara (compreso oneri)	0,79%	€ 7.869,00
B.11	IVA sui lavori (voce A1) -lavori esenti iva	0,00%	€ 0,00
B.12	IVA su somme a disposizione al 22%	0,00%	€ 0,00
B.13	Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta	0,00%	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da B.1 a B.11	24,00%	€ 239.988,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		100,00%	€ 1.000.000,00

- Di dare atto che l'importo netto dell'appalto ha subito un incremento complessivo di € 67.203,11, corrispondente al 9,68% circa dell'importo contrattuale determinatosi a seguito del ribasso d'asta.
- Di sub impegnare la somma contrattuale aggiuntiva di € 67.203,11 in favore della ditta LAVORI STRADALI S.R.L., con sede legale e operativa in via Giulio Natti snc – 88900 Crotona (KR), P.IVA 00875330797;
- di dare atto che il suddetto importo è esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art 9, comma 6;

- Che l'intervento trova copertura finanziaria con fondi di Bilancio per € 1.000.000,00 giusto decreto n. 258/2022 del 21.12.2022 sul Capitolo U1 201011 09 P.P. dell'esercizio finanziario 2024 residui passivi 2022;
- Di dare atto che per la messa in opera delle lavorazioni in variante, si prevede di concedere all'Appaltatore il tempo necessario per ultimare i lavori entro la data del 01/07/2024;
- Di dare atto che il CUP identificativo dei lavori è F17F22000020005, e il CIG 98085553A5.
- Demanda all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali;
- Manda al responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane e al RUP, l'ing. Francesco Celi, per il seguito di competenza;
- Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 07/06/2024

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Pasquale Faraone

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli