



DECRETO N° 49/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione dello Stato di consistenza delle opere eseguite dalla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. nell'ambito dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO", accettazione del Verbale di accertamento tecnico e contabile redatto dall'organo di collaudo e sub impegno delle somme da riconoscere alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. per le opere eseguite. CUP F57B20002290005 - CIG A01FC19C72
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f., il Dott. Pasquale Faraone;
- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 62 del 31.10.2024 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. m_inf. ACF565C.REGISTRO UFFICIALE . U . 0007019 del 23-12-2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;
- CONSIDERATO** che con decreto n.197/2023/ADSP-MTMI dell'08/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento" ed il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo di cui Costi per la manodopera€ 238.205,99	€ 1.419.902,00
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.496.231,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2 % di A)	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Spese per pubblicazioni e gara e Contributo Autorità di vigilanza	€ 4.100,72
B.5	Collaudo	€ -
B.6	Spese per commissione giudicatrice	€ -

B.7	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.5,B.6)	€	880,00
B.8	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	20.000,00
B.9	IVA (22% di B.4,B.8)	€	5.302,16
B.10	Imprevisti (10% di A)	€	149.623,18
B.11	Accantonamento (3 % di A.1)	€	42.597,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	274.427,76
A+B	TOTALE	€	1.770.659,55

DATO ATTO

che la somma complessiva per la realizzazione dell'intervento trova copertura con i fondi impegnati sul Capitolo U1 201011/09 (€ 670.659,55, quali somme residue dell'originario intervento sull'impegno di spesa di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020 - € 1.100.000,00 sull'impegno di spesa di cui al Decreto 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023);

CONSIDERATO

che con medesimo decreto n. 197/2023/ADSP-MTMI dell'08/11/2023, per l'affidamento dei lavori questa AdSP ha approvato una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi su piattaforma di e-procurement MEPA, tramite consultazione di almeno dieci operatori economici, da individuare tra gli operatori presenti negli elenchi della piattaforma stessa e qualificati per la categoria prevalente e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

che gli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura di cui sopra sono stati individuati dal RUP, Arch. Giuseppe Allegra, nominato con decreto n. 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023, tra quelli iscritti ed abilitati all'iniziativa MEPA "Lavori", Categoria "OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" CL. III, categoria prevalente dell'intervento;

DATTO ATTO

che la procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma Mepa per mezzo di RDO n° 3929339 del 28/12/2023, trasmettendo agli operatori economici individuati, invito a presentare offerta;

VISTO

il decreto n. 6/2024/ADSP-MTMI del 15/01/2024 con cui sono stati nominati, per i lavori di che trattasi, tra il personale impiegato dell'Ente:

- Direttore dei lavori, l'ing. Francesco Sannino;
- Direttore operativo, il geom. Aldo Risola;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il Geom. Francesco Prestia;
- Collaudatore statico e tecnico amministrativo, l'arch. Luigi Errante;

CONSIDERATO

che con verbale di gara n. 5 del 01/03/2024, emesso dalla Commissione di gara nominata con decreto n. 31/2024/ADSP-MTMI del 12/02/2024, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico EUROWORK SRL, con sede a Reggio Calabria – 89121, in Contrada Armacà n. 120/A, P.IVA 02726170802, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 p.ti, offrendo un ribasso d'asta pari al 18,15%, a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo sarebbe risultato pari a € 1.238.519,58, di cui:

- € 1.162.189,79 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, inclusi € 238.000,00 quale costo della manodopera dichiarato dall'O.E.;

- € 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale condotte dal RUP nei confronti del soggetto aggiudicatario, con Decreto n. 70/2024/ADSP-MTMI del 21/03/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO" in favore della società EUROWORK SRL, con sede a Reggio Calabria – 89121, in Contrada Armaca' n. 120/A, P.IVA 02726170802;

DATO ATTO che con relata di notifica trasmessa a mezzo PEC e assunta al protocollo di quest'Ente al n. 12509 E/2024 del 23/04/2024, la COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. ha notificato ricorso contro l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, proposto dinanzi al T.A.R. per la Calabria – Sede di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che con sentenza n. 325/2024 REG.PROV.COLL., n. 00280/2024 REG.RIC., del 10/05/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, è stato disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato, demandando la S.A. a procedere con la verifica di cui all'art.17, c.5 del D.Lgs. 36/2023 per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ricorrente, in qualità di seconda classificata;

DATO ATTO che a seguito della sentenza sopra richiamata e delle verifiche per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94-95-100 del D.lgs. 36/2023 nei confronti della COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., con Decreto n. 112/2024/ADSP-MTMI del 21/05/2024 è stato disposto:

- l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della società EUROWORK SRL, di cui al Decreto n. 70/2024/ADSP-MTMI del 21/03/2024;
- l'annullamento dell'approvazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione disposta con decreto n. 70/2024/ADSP-MTMI del 21/03/2024 nei confronti della EUROWORK Srl;
- l'aggiudicazione in maniera efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della società COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., che aveva ottenuto un punteggio complessivo di 80,41 p.ti, offrendo un ribasso d'asta pari al 4% sull'importo a base d'asta pari a 1.419.902,00 e dichiarato costi della manodopera per un importo pari a € 238.205,99, risultando pertanto l'importo complessivo offerto a seguito dell'applicazione del suddetto ribasso pari a € 1.439.435,71, di cui € 1.363.105,92 per lavori a corpo al netto del ribasso d'asta offerto, inclusi € 238.205,99 quale costo della manodopera dichiarato dall'O.E. ed € 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito della sopradetta aggiudicazione;

CONSIDERATO che la EUROWORK SRL ha presentato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, iscritto al n. 4078/2024 REG.RIC., per l'annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal Tar Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, n. 325 del 10 maggio 2024;

DATO ATTO che in data 22/08/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 87/2024 tra questa AdSP e la COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., registrato

presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di REGGIO CALABRIA, alla Serie 1T, N. 3376 del 02/09/2024;

- DATO ATTO** che in data 04/09/2024 è stata effettuata dal Direttore dei lavori, l'ing. Francesco Sannino, la consegna dei lavori alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., con sottoscrizione del relativo processo verbale di consegna;
- CONSIDERATO** che con sentenza n. 8534/2024 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 25/10/2024, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in appello proposto da EUROWORK S.R.L., integrato da motivi aggiunti, lo ha accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. e dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato con la stessa;
- CONSIDERATO** che con decreto n. 216/2024/ADSP-MTMI del 14/11/2024, dando atto dell'intervenuta inefficacia del contratto stipulato con la COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., questa ADSP ha annullato l'aggiudicazione disposta con Decreto n. 112/2024/ADSP-MTMI del 21/05/2024 in favore della COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. ed ha annullato l'approvazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione precedentemente disposta nei confronti della stessa;
- DATO ATTO** che alla data di pubblicazione della suddetta sentenza i lavori relativi all'intervento di che trattasi erano in corso di esecuzione e risultava pertanto necessario prendere atto delle lavorazioni eseguite, provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 29125 U/2024 ATEC del 31/10/2024 con cui il RUP:
- ha comunicato alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. l'avvio delle procedure volte all'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
 - ha disposto al Direttore dei lavori di procedere alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori già eseguiti, con l'inventario dei materiali;
 - ha disposto all'impresa di provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro;
- VISTO** lo Stato di consistenza delle opere al 24/10/2024 redatto dal Direttore dei lavori, trasmesso con nota Prot. 4177 I/2025 dell'11/02/2025 e da cui si desume un credito complessivo dell'impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. pari a € 87.845,75 al netto del ribasso d'asta del 4%, di cui € 3.897,59 per lavorazioni eseguite, € 78.874,53 per materiali a piè d'opera, €10.805,60 per oneri della sicurezza, € 5.731,97 in detrazione per la mancata attività di configurazione della componentistica fornita a piè d'opera;
- VISTO** il Verbale di accertamento tecnico e contabile redatto in data 03/04/2025 dal Collaudatore Arch. Luigi Errante e trasmesso con nota prot. n. 9987 I/2025 del 10/04/2025, con cui si acclara la corrispondenza tra quanto ammesso in contabilità dal Direttore dei lavori e quanto eseguito dalla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L.e con cui si certifica che il credito netto dell'impresa, liquidabile alla stessa, risulta pari a € 87.845,75;
- VISTA** la necessità di corrispondere alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. l'importo di cui sopra, accertato dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore, per le opere eseguite, i materiali forniti a piè d'opera e presi in consegna dall'Ente e per gli oneri di sicurezza relativi ai lavori eseguiti;

CONSIDERATO

che con decreto n. 248/2024/ADSP-MTMI del 23/12/2024, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, era stato annullato il sub impegno disposto con decreto n. 112/2024/ADSP-MTMI del 21/05/2024 nei confronti della COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL e che occorre pertanto procedere a sub impegnare in favore dell'impresa l'importo complessivo di € 87.845,75 al netto del ribasso d'asta del 4%, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73;

CONSIDERATO

che, per come già previsto nel decreto n. 248/2024/ADSP-MTMI del 23/12/2024, vista l'imprevedibilità delle situazioni determinatesi relativamente all'aggiudicazione dei lavori, per far fronte alle somme dovute alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. si ricorrerà alle somme di cui alla voce "B.9-Imprevisti" del Quadro economico dell'intervento di seguito riportato, modificato ed approvato con il medesimo decreto su indicato, nelle more della redazione di una Perizia di Variante nell'ambito dell'appalto in corso con la nuova impresa esecutrice EUROWORK S.R.L., con cui riequilibrare gli importi:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo	€ 1 162 189,79
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76 329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1 238 519,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 29 924,64
B.2	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22 000,00
B.3	Contributo Autorità di vigilanza	€ 660,00
B.4	Spese per pubblicazioni	€ 3 559,74
B.5	Cassa previdenziale (4% su B.2)	€ 880,00
B.6	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 20 000,00
B.7	IVA (22% di B.4,B.6)	€ 5 183,14
B.8	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.9	Imprevisti	€ 149 623,18
B.10	Accantonamento	€ 42 597,06
B.11	Economie a seguito di ribasso d'asta	€ 257 712,21
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 532 139,97
A+B	TOTALE	€ 1 770 659,55

VISTI

gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che quanto in premessa è da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
2. L'approvazione dello Stato di consistenza delle opere eseguite al 24/10/2024 dalla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., con sede in Via F. Jerace n. 11, 88100-Catanzaro (CZ), CF/P.IVA 01950100790 nell'ambito dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO", redatto e trasmesso con nota Prot. 4177 I/2025 dell'11/02/2025 dal Direttore dei lavori, l'ing. Francesco Sannino, a seguito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 8534/2024 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 25/10/2024, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato con la COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L.

3. Che l'importo dovuto alla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. a seguito di quanto richiamato al punto superiore e per come evincibile dallo Stato di consistenza redatto dal Direttore dei lavori, risulta pari a € 87.845,75, al netto del ribasso d'asta del 4%, di cui € 3.897,59 per lavorazioni eseguite, € 78.874,53 per materiali a piè d'opera, €10.805,60 per oneri della sicurezza, € 5.731,97 in detrazione per la mancata attività di configurazione della componentistica fornita a piè d'opera.
4. L'accettazione del Verbale di accertamento tecnico e contabile redatto in data 03/04/2025 dal Collaudatore Arch. Luigi Errante, trasmesso con nota prot. n. 9987 I/2025 del 10/04/2025, con cui si acclara la corrispondenza tra quanto ammesso in contabilità dal Direttore dei lavori e quanto eseguito dalla COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. e con cui si certifica che il credito netto dell'impresa, liquidabile alla stessa, risulta pari a € 87.845,75.
5. Di sub impegnare in favore dell'impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., con sede in Via F. Jerace n. 11, 88100-Catanzaro (CZ), CF/P.IVA 01950100790, l'importo complessivo di € 87.845,75, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73, da imputarsi alla voce "B.9-Imprevisti" del Quadro economico dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO", modificato ed approvato con decreto n. 248/2024/ADSP-MTMI del 23/12/2024;
6. Di dare atto che la spesa di cui al presente decreto trova copertura al capitolo U1201011/09, rr.pp., sull'impegno di € 670.659,55, giusto Decreto n. 197/2023, quali somme residue dell'originario intervento di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020;
7. con Decreto n. 197/2023 sul capitolo U1201011/09, rr.pp. € 670.659,55, Di riconoscere all'impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L., con sede in Via F. Jerace 11, 88100-CATANZARO (CZ), P.IVA 01950100790, l'importo complessivo di € 87.845,75, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73, per le lavorazioni eseguite, i materiali forniti a piè d'opera e presi in consegna dall'Ente, nonché per gli oneri della sicurezza, nell'ambito dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO".
8. Di demandare al Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Giuseppe Allegra, per i provvedimenti di competenza.
9. Di demandare al Responsabile del Centro di costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il seguito di competenza.
10. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è il seguente: F57B20002290005.
11. Di dare atto che il CIG identificativo della procedura è il seguente: A01FC19C72.
12. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 28/04/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli